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3. MARCO GENERAL 

3.1. Razón de ser del proyecto 

En el año 2.007, momento en el que empezaba el tercer curso de la escuela de caminos, 

comenzaron mis inquietudes sobre la posible aplicación de lo estudiado hasta el momento en 

la escuela y sobre el mundo de la cooperación internacional.  

Tras varios intentos fallidos, contactamos con un grupo de estudiantes de 

Telecomunicaciones de la UPC que recientemente habían fundado una asociación (Associació 

d’Universitaris per la Cooperació, AUCOOP) con el mismo propósito que yo buscaba; fue así 

como, junto con Miren Izkue,  fundamos la parte de Ingeniería de Caminos en la asociación y 

conocimos, a través de ésta y de los contactos que conseguimos, la existencia del Proyecto 

Final de Carrera realizado en la comunidad Tape Iguapei  en el año 2006. 

Gracias al trabajo conjunto de AUCOOP y ONGITS (ONG a la que pertenecen Allen 

Bateman, profesor titular de la escuela,  y Anna Mujal, PDI y autora del PFC de la comunidad),  

mi primer contacto con la comunidad fue durante el verano del año 2.008 para implementar 

parte del PFC realizado anteriormente. Tras la evaluación que realizaron Allen Bateman y Anna 

Mujal durante el verano del año 2.009 del trabajo realizado hasta el momento así como de la 

respuesta de los habitantes, surgió la posibilidad de realizar este Proyecto Final de Carrera que 

tiene por objetivo el aumento de la calidad de vida de esta comunidad que yo personalmente 

tanto quiero y aprecio. 

Deseo destacar que esta experiencia me ha ayudado a consolidar los conocimientos y 

formación adquirida durante mis estudios, a nivel técnico, profesional y personal, asumiendo  

así, muchas responsabilidades y afrontando circunstancias adversas y complicadas, a pesar de 

contar con escasos medios y tiempo muy limitado, con el único fin de alcanzar los objetivos 

marcados en el proyecto. 

 

3.2. Contexto del proyecto  

La nación Guaraní es un pueblo sudamericano que habita en zonas de Brasil, Paraguay, 

Argentina y Bolivia. Existen diferentes etnias que se han ido formando con el tiempo, 

probablemente por las migraciones que actualmente marcan las diferencias culturales 

importantes existentes dentro de este pueblo ancestral (contemporáneo al imperio inca). Se 

habla de las etnias mbya y tupi que habitan la zona de Paraguay y al nordeste de Argentina 

(provincia de Misiones), y de la etnia ava también conocida como taipeté que habita al sur de 

Bolivia y al nordeste de Argentina (provincia de Salta). 

El proyecto actual se localiza en una población fronteriza entre Argentina y Bolivia, que 

se reconoce como ava-guaraní. Por el hecho de estar en una zona limítrofe, habrá que tener 

en cuenta dentro de este marco general, las características de los dos países. 

Para la redacción de este apartado nos hemos basado en la memoria del Proyecto Final 

de Carrera (Mujal & Bateman, 2.007). 
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3.2.1. Historia 

La mitología guaraní explica que la historia comienza con dos hermanos gemelos tupi y 

guaraní, las esposas de los cuales no se llevaban bien y les obligaron a separarse. Cada uno de 

ellos formó un pueblo nuevo, pero las similitudes entre ellos continuaron siendo siempre muy 

considerables, tanto en la lengua como en las costumbres. 

No se data de manera fija el origen en el tiempo de esta nación, aunque sí que se 

conocen los movimientos migratorios principales. En el s.XIII aproximadamente, un grupo de 

pueblos amazónicos de la rama tupi-guaraní, avanzaron desde la Amazonia hasta el sur y el 

oeste buscando la “Tierra sin mal”. Entre los siglos XIV y XVI se produjo una colisión entre el 

pueblo chiriguano y la nación chané, ubicada al norte del actual territorio argentino. De esta 

colisión salieron vencedores los primeros, debido a su cultura guerrera más arraigada, y 

absorbieron la cultura chané, esclavizándola y emparentándose con sus mujeres. 

En el momento de la llegada de los españoles, en el siglo XVI, los chiriguano-chané 

ocupaban las cabeceras de los ríos Pilcomayo y Guapai, y se encontraban en guerra con el 

pueblo aymará y quechua. Los chiriguanos fueron casi irreductibles militarmente hablando 

ante las tropas realistas, aunque las misiones católicas, más adelante, realizaron la masacre y 

absorción cultural principal. Durante la segunda mitad del S.XIX, la expansión de la 

colonización acentuó el proceso de reducción a las misiones (en aquel momento, ya muchas de 

ellas directamente haciendas de grandes terratenientes) aunque algunos plantearon una 

resistencia importante en el estado boliviano, que se mantuvo hasta el asesinato del jefe de 

una tribu a finales del siglo XIX durante la batalla de Kuruyuki. 

Esta pérdida militar, junto con la Guerra del Chaco y la gran depresión de principios del 

S. XX obligó a esta población a migrar a zonas del noroeste de Argentina, donde ya había 

algunas poblaciones asentadas, estableciendo un circuito migratorio estacional hacia Ayorenda 

(Argentina en lengua Ava-guaraní). Muchas de las familias que se quedaron, fueron obligadas a 

someterse a un sistema de esclavitud, viviendo y trabajando para los grandes terratenientes, 

pero las que emigraron no se encontraron en una mejor situación, sobre todo aquellas que no 

se asentaron en zonas selváticas, aisladas de grandes ciudades y fincas explotadoras. 

La mayoría de las familias se asentaron en zonas cercanas al territorio que consideraban 

como propio los descendientes de militares de la guerra de la independencia, a los cuales se 

les habían adjudicado esas tierras como premio por su lucha, incluyendo los habitantes que las 

explotaban desde hacía siglos. 

Los descendientes de esos militares, habían establecido industrias basadas, 

mayoritariamente, en la caña de azúcar, en alguno casos en el algodón y explotaban la 

población autóctona en un régimen de esclavitud, sometiéndola a una limpieza étnica y 

cultural a base de imposiciones religiosas. Un ejemplo muy claro de este sometimiento, es la 

imposición de los nombres y apellidos a los recién nacidos dentro de la población guaraní. Los 

nombres guaranís se perdieron completamente y la mayoría de apellidos actuales de la 

población autóctona son ordinales (primero, segundo, tercero), ya que así los inscribían en el 

registro de la misma finca. 
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Las poblaciones que se establecieron en zonas selváticas tardaron más a partir de estas 

imposiciones, pero a finales de los años 70 comenzaron a migrar a las ciudades, en un intento 

de mejora de vida, que resultaba ser todo lo contrario. 

No es hasta el año 1992, con una reforma de la constitución argentina, donde se habla 

directamente del derecho indígena y se reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser 

propietarios de la tierra en la que viven desde hace siglos. A pesar de eso, y como dice el 

refrán, hecha la ley hecha la trampa, sólo se utilizó de cara al escaparate, permitiendo a las 

comunidades constituirse como tales a través de las personas jurídicas, que define esta 

constitución; las trabas legales para conseguir la titularidad de la tierra son aún ahora, 

demasiado costosas económica y temporalmente hablando, como para permitir que consigan 

ser propietarios legales de sus tierras. 

Actualmente, a parte de la lucha por las tierras, la situación de la nación guaraní está 

lejos de ser humanitariamente aceptable, ya que mucha de la población continúa en régimen 

de semi-exclavitud por parte de las compañías multinacionales que se hicieron cargo de las 

empresas familiares de caña de azúcar y otros, así como de la situación política del país donde, 

la obligatoriedad del voto, y el analfabetismo en el que se encuentra la mayoría de la 

población guaraní, permiten a los llamados punteros políticos ejercer lo que se llama el bolsón. 

El bolsón es una práctica habitual en zonas rurales, que consiste en dar una bandeja o la mitad 

de una bolsa de alimentos básicos antes de la entrada a las urnas, a cambio de la papeleta y 

prometiendo que si gana el candidato considerado, se proporcionara la otra bandeja; en el 

peor de los casos el bolsón consiste en trasladar la población entera al lado del colegio 

electoral y mantenerla cerrada en una nave industrial las horas antes de las elecciones, 

durante las cuales se les introduce la papeleta del candidato en cuestión. Si este no gana, la 

población desplazada es abandonada a su suerte, y deberá volver a su hogar por su proprio pie 

sin medios para hacerlo. 

También es de destacar, el asentamiento al cual someten las multinacionales y grandes 

empresas de la zona, que tienen asentamientos humanos guaranís en las tierras de las cuales 

son titulares, a través de prácticas inhumanas como la quema de las casa o la contaminación 

de los pozos de agua y la fumigación de las pocas hectáreas que ocupan, provocando 

malformaciones fetales, abortos y diversas enfermedades en la población.  

Todas estas prácticas, evidentemente, son conscientemente ignoradas por parte de las 

autoridades competentes, a la hora de declarar la situación del respeto a los derechos 

humanos en estos territorios. 

3.2.2. Cultura 

La absorción de los chanés por parte de los chiriguanos, supuso una fusión cultural que 

heredaba diferentes ítems de cada una de estas dos culturas. 

De la cultura chané se derivó un modo de vida sedentario en grandes casas comunales 

de palma, leña y paja, en las cuales residían hasta trescientas personas, así como toda la parte 

de la cistellería y la cerámica. De la cultura chiriguana quedaron el idioma, el sistema de 

creencias, la organización social y la práctica de la pesca, la caza y la guerra. 

De esta manera, su forma tradicional de subsistencia se ha basado en una combinación 

de la horticultura (maíz, frijoles y yuca), la caza, la recolección y la pesca. La horticultura 
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proviene de la cultura chané, pero se heredó de la cultura chiriguana, el rasgo característico de 

la itinerancia de ésta. 

A nivel de creencias religiosas, ancestralmente se creía en un único dios Ñandarú que 

había engendrado hijos semi-dioses y que fue quien creó la tierra y todo lo que se le deriva; 

también existía un dios maléfico del cual se culpaba de las enfermedades y de las malas 

cosechas, llamado Añá. 

Las almas, según la creencia guaraní, se dividen en dos partes: una que brinda a las 

personas el habla y la inteligencia y la otra que proviene de los animales y es la que le brinda el 

carácter. Ante la muerte, aparece un largo camino hasta la otra vida, y por eso antes, se 

enterraba a las personas con todo aquello que les hacía falta para superar las dificultades del 

camino. 

“La tierra sin Mal” es una idea de las creencias religiosas guaranís, que impulsa a la 

migración, buscando la tierra donde nadie muere ni existen enfermedades. El camino se 

visualiza a través de los karais o profetas mientras duermen. 

Todas las características culturales ancestrales fueron abolidas por las misiones 

jesuíticas a partir del Siglo XVI que impusieron la religión católica. A pesar de eso, algunas 

fiestas populares se mantuvieron, como es la celebración del areté que se lleva a cabo en la 

época de carnaval, y en la cual se escenifica la lucha entre dos animales selváticos (el 

yaguareté y el puma), se toma chicha1 durante 7 días, y es el desmadre el que gobierna la 

comunidad en todos los aspectos. 

Los roles entre sexos quedan totalmente marcados y no se puede hablar de una 

sociedad patriarcal, sino antes distribuida de manera igualitaria. Los hombres son los 

encargados de cazar, fabricar objetos de madera y viviendas, preparar el terreno para cultivar 

y cocinar la carne; las mujeres se encargan de hilar, fabricar hamacas para dormir, cultivar, 

recoger la fruta, cargar el agua y todos los quehaceres domésticos que habitualmente se 

imponen al género femenino. De esta manera, el peso de la cultura lo llevan las mujeres, que 

también se encargan de criar a los niños; la cultura guaraní a diferencia de otras, tiene especial 

cuidado del hecho de que desde bien pequeños, los niños estén en contacto directo con la 

naturaleza, y en consecuencia, desde antes de caminar tienen la libertad absoluta para 

moverse y hacer lo que quieran sin una vigilancia impositiva por parte del resto de familiares. 

La etapa de amamantar a los recién nacidos dura hasta los tres años, y las mujeres 

comienzan a tener hijos desde los 15 ó 16 años. La pareja no es un elemento eterno, y las 

rupturas matrimoniales no se ven como una catástrofe cultural, sino todo lo contrario: Los 

hijos de la pareja se quedan con la mujer pasando a adoptarlos el nuevo marido. 

Anteriormente, y en algunos lugares aún se hace, los matrimonios eran arreglados entre 

diferentes clanes familiares. 

La medicina tradicional continúa utilizándose y también las diferentes creencias 

paganas, de forma aleatoria y sobretodo muy escondida, debida al complejo de inferioridad 

que se ha ido asimilando de manera cultural dentro de la población ante los continuos 

atropellos de sus derechos por parte de los colonizadores y de los poderes que siempre les han 

                                                           

1
 Bebida alcohólica de origen inca que se extrae de la fermentación del cacahuete o el maíz 
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intentado tener en un segundo plano. La hierba mate la heredan los pobladores nuevos de 

Argentina, de la medicina y tradiciones propias de la cultura guaraní. Por otro lado, los 

chiriguanos heredan por parte de los pobladores de la zona de potosí la coca y el coqueo, que 

consiste en masticar hoja de coca, y mantenerla en la parte lateral de la boca durante horas. 

Esta tradición se extiende desde las minas de potosí por toda la región central de Sudamérica, 

donde los esclavos utilizaban la coca para aguantas las duras condiciones laborales sin comer. 

La organización política de las comunidades Ava Guaraní ha variado con el tiempo y 

sobretodo últimamente, a raíz de la legalización de estas como personería jurídica. De todas 

formas, la organización interna sigue mucho la organización ancestral en clanes familiares. 

Cada familia tiene su jefe, y tienden a vivir en un mismo espacio, sino en uno cercano. El 

tuvichá o cacique- se referirá en este proyecto al término cacique siempre en el sentido 

guaraní, y no en el sentido despectivo que se toma en España- es la cabeza visible de las 

diferentes familias o clanes que se han unido a vivir en un espacio próximo, y no acostumbra a 

dar órdenes. 

El lenguaje guaraní se ha mantenido hasta nuestros días a pesar de no tener una grafía 

propia, gracias a las tradiciones orales. Después de la conquista y la alfabetización jesuítica, se 

comenzó a utilizar el alfabeto latín para la transcripción. Actualmente es lengua oficial en 

Paraguay y en la provincia argentina de Misiones. Existen diferentes variantes dialectales, 

muchas de ellas ininteligibles entre ellas. 

Los conocimientos se transmiten a través de la experiencia, tutelándola los padres y 

madres y permitiendo el cambio generacional en algunas tareas. 

La vestimenta es otro rasgo cultural que se ha mantenido hasta la actualidad, pero que 

también se está perdiendo. Las mujeres visten grandes túnicas de tela de colores vivos, 

llamados tipoi y algunos hombres aún llevan el tembete que es un clavo insertado por debajo 

del labio inferior. 

3.2.3. Economía 

La organización económica ancestral se basa en la no existencia de la propiedad privada, 

y en una distribución comunal tanto del trabajo como de los frutos obtenidos. El cacique era 

quien, tradicionalmente, decidía el reparto del trabajo y de los productos comunitarios, y eso 

actualmente es una responsabilidad que se ha pasado al cabeza década familia. 

De la selva se extraen los frutos silvestres así como los materiales para fabricar los 

utensilios necesarios y las viviendas en sí. También recolectan hierba mate salvaje, huevos de 

perdices y patos, miel de abejas salvajes, escarabajos, etc… Cazan mediante trampas y pescan 

utilizando todo tipo de mecanismos para optimizar el trabajo. 

Actualmente, las comunidades que están en zonas periurbanas, trabajan de manera 

comunitaria la poca tierra que posee – aquellos que la tiene -, y cada familia trabaja de manera 

individual, generalmente los hombres como peones de la industria azucarera en condiciones 

infrahumanas y por sueldos muy bajos, y las mujeres vendiendo los excedentes que puedan 

tener de lo que cultivan, o en su defecto la artesanía que fabrican a mano. En general, y 

sobretodo en la zona de Bolivia, los hombres trabajan de manera temporal en la cadena de 

producción de la caña de azúcar, tanto en recolección (zafra) como en la siembra o fumigación 

– que aún se realiza de forma manual-.  
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3.2.4. Demografía 

Tal y como se ha explicado hasta ahora, la 

nación guaraní está dispersa en 4 diferentes países: 

Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina; es por este 

motivo, que es difícil encontrar datos estadísticos de 

demografía. 

Se calcula que en el S. XVI había hasta 

1.500.000 guaraníes habitando la zona que ahora 

ocupa Paraguay.  

Si nos centramos en Argentina y basándonos en 

los datos obtenidos a través del ECPI (Encuesta 

Complementaria de Pueblos Indígenas) del año 2004-

2005, existen 21.807 guaraníes en toda Argentina; 

concretamente en la región muestral 1 (Jujuy y Salta) 

hasta 17.592 personas que descienden en primera 

generación del pueblo guaraní, tanto si se reconocen 

como si no, 10.770 de los cuales viven en comunidad. 

  

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La comunidad Ava Guaraní de Tape Iguapeí se sitúa en la zona fronteriza entre Argentina 

y la República de Bolivia, en el tramo que divide el río Grande Tarija. 

Perteneciente a la provincia de Salta, concretamente al departamento de San Martín –a 

pesar de que sanitariamente pertenece al departamento de Orán-, Tape Iguapeí queda 

totalmente aislada de las capitales 

administrativas de estos departamentos, 

como se verá más adelante. 

La situación geográfica se puede 

visualizar mejora través de la ilustración 

siguiente: 

 

 

 

 

   

4-1. Provincia de Salta y localización de la comunidad. 

3-1 Demografía pueblo Ava Guaraní. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Basándonos en el PFC (Mujal & Bateman, Projecte sanitari integral autosostenible a 

Tape Iguapeí, 2.007), a continuación se describen diferentes aspectos del área de estudio. 

 

5-1. Comunidad Tape Iguapeí. (Mujal & Bateman, Projecte sanitari integral autosostenible a Tape Iguapeí, 2.007) 

La trama amarilla marca la división fronteriza; los puntos amarillos son diferentes 

asentamientos más densos que se explicarán a continuación; los puntos verdes son cordilleras 

cercanas; y finalmente los puntos en azul marcan los dos grandes ríos que bañan Tape Iguapeí. 

Tape Iguapeí se divide en 4 subcomunidades que tienen cada una de ellas una 

organización independiente para los quehaceres cotidianos (de Norte a Sur): Madrejones, 

Trementinal, Algarrobito y 

Baules. Se extiende paralela al 

río Tarija en 80 kilómetros de 

longitud y 4 kilómetros de 

ancho por un territorio 

catastralmente parcelado en 

fincas, de las cuales ninguna aún 

es titularidad de la comunidad. 

La población Tape Iguapeí 

llega actualmente hasta 455 

personas aproximadamente, 

suponiendo eso una densidad 

de población de 1.4hab/km2.  

 
5-2. Evolución de la población del año 1996 al 2006. (Mujal & Bateman, 
Annexo 3.Salud, 2007) 
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5.1. Características físicas 

5.1.1. Relieve 

Tape Iguapeí se encuentra en un terreno 

modelado por sierras subandinas formadas por 

pliegos sinclinales con falla, orientados de SO a 

NE. En concreto, la formación geológica que 

marca el relleno de Tape Iguapeí está dentro de 

una serie de 4 pliegos que yendo de Oeste a Este 

comenzando por Puna Andina, forman la sierra 

del Pescado, Sierra Baja de Orán, Sierra de San 

Antonio (Sierra del Alto Río Seco) y finalmente la 

Sierra de Aguaragüe) Sierra de Tartagal. 

Como se puede ver en la ilustración, la 

altimetría varía entre los 200 y los 500 msnm. 

Dado que este gráfico no es demasiado 

detallado, la siguiente muestra el relleno de la 

zona de una manera más concreta y sobretodo 

nos sitúa en la cordillera, de las 4 anteriores 

mencionadas, en la que se localiza el proyecto. 

La Sierra de San Antonio (Sa. Del Alto Río 

Seco) es la que ocupa parte del territorio de Tape 

Iguapeí y a la vez hace de frontera natural entre 

esta comunidad y el resto del territorio 

argentino. 

A nivel geológico estamos hablando, en general, de rocas sedimentarias y volcánicas del 

terciario en más de la mitad del territorio sur, y de rocas del mismo tipo pero del paleozoico 

superior en la parte norte tal y como podemos observar en la siguiente imagen. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3. Relieve Argentina. 

5-4. Relieve Tape Iguapeí. 

5-5. Mapa geológico. 
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5.1.2. Clima y vegetación 

 La zona fronteriza donde se ubica Tape Iguapeí está 

catalogada como selva tropical, concretamente Yungas.  

“Las Yungas” es un tipo de selva tropical 

caracterizada por una elevada biodiversidad tanto animal 

como vegetal, también conocida como selva montanta o 

pedemontanta en función de la altura sobre el nivel del mar 

en la que se encuentra. 

Presenta un clima biestacional, con la estación 

lluviosa de noviembre a febrero-marzo, que registra unos 

valores pluviométricos que van desde 1000 mm hasta un 

pico de 3000 mm; la estación seca que ocupa la mayor 

parte del año (marzo-octubre) viene marcada por una 

precipitación horizontal resultado de la condensación sobre 

las copas de los árboles. 

En cuanto a la temperatura, esta oscila entre los 18oC 

y 20oC con valores de humedad que aumentan la sensación 

térmica de la zona. No obstante, y teniendo en cuenta las 

características de la selva amazónica de la que estamos 

hablando, las variaciones locales influyen mucho en las 

temperaturas y condiciones ambientales. 

 

 

5.1.3. Hidrografía e hidrología 

Tape Iguapeí limita al Oeste con el río fronterizo Río Grande Tarija, una pequeña parte al 

norte con un afluente suyo, el Río Itaú –también fronterizo- y al Este con la Sierra de San 

Antonio. Su territorio está bañado por diferentes afluentes al Tarija, que tienen variaciones 

exclusivamente estacionales, y que marcan la orografía de la zona. 

El río Tarija es un afluente al Río Grande Bermejo, que es a su vez un afluente de Río de 

la Plata, aportándole más del 50% del caudal sólido total. Esta caudal sólido proviene en gran 

parte de los afluentes de cabecera del Bermejo, y el Tarija hace una aportación de un 25% del 

50% total. Así, se constata la gran variación morfológica que sufre en Tarija en cada una de sus 

crecidas. 

La cuenca del Tarija queda limitada por la Sierra de San Antonio al este y la Sierra Baja 

de Orán al Oeste, siendo la aportación máxima de caudal por parte de los afluentes, la que 

proviene de los afluentes que nacen en la primera transcurren por tierras de Tape Iguapeí, y 

desembocan directamente en el Tarija. También hay que sumarle el Río Trementinal que 

desemboca en la orilla boliviana. 

5-6. Clima Argentina. 
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Siguiendo los datos obtenidos en dos estaciones de aforo situadas a la altura de 

Astilleros y San Telmo los peores años, hidrológicamente hablando, fueros los años 83-85 y 90-

91, aunque en el recorrido de campo se constató que el año 2001 (del cual no se tiene valores 

de aforos) fue la última gran crecida que se recuerda, llegando a una entrada del río de hasta 2 

kilómetros más allá del plano de inundación. 

 

5-7. Caudales mensuales San Telmo 1964/1997 (Mujal & Bateman, Annexo.2 Hidrografía i Hidrología, 2007) 

Los caudales más grandes se concentran entre los meses de enero a abril, llegando a ser 

de más de 3000 m3/s, hasta 30 veces superior al caudal que puede llegar a pasar los meses de 

estación seca (junio-septiembre). El anterior gráfico muestra la variación de caudales 

mensuales obtenida en la estación situada a la altura de San Telmo, justo encima de la 

desembocadura del río Trementinal al Tarija. 

La curva dibujada en el gráfico siguiente, muestra los periodos de retorno de los 

diferentes caudales en la estación de San Telmo, y en ella se puede constatar como una 

avenida de 3000m3/s tiene un periodo de retorno de 50 años aproximadamente. 

 

5-8. Periodos de retorno de los diferentes caudales. Estación de San Telmo. (Mujal & Bateman, Annexo.2 Hidrografía 
i Hidrología, 2007) 

Los afluentes que desembocan en el Tarija (localmente llamados quebradas) llegan a 

aportar hasta un 40% del caudal líquido durante la época de crecida. El caudal sólido es 

también muy importante si se observa la morfología de estos afluentes. 
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Las lagunas también forman parte de la hidrografía de Tape Iguapeí y se sitúan en zonas 

cercanas al río, favoreciendo las dos hipótesis que sustentan su existencia: Que sean meandros 

abandonados, o residuos de agua de grandes crecidas. 

 

5.2. Características económicas 

Los habitantes de Tape Iguapeí están por debajo del nivel de pobreza, como la gran 

mayoría de personas pertenecientes a una etnia originaria. La economía se sustenta 

básicamente del autoconsumo y la venta de excedentes en el mercado de la ciudad de 

Bermejo en Bolivia. 

Así, la población autóctona tiene una economía básicamente de subsistencia, y los 

criollos (personas que no provienen de ninguna etnia originaria) viven de la ganadería y de la 

madera. La mayoría de los hombres trabajan la caña de azúcar de los campos situados en 

territorio boliviano, haciendo de trabajadores temporales en la época de la zafra. También 

continúan cazando y pescando en el río como sus antecesores y muchas de las tradiciones no 

se han acabado de perder del todo. 

5.2.1. Comunicaciones y accesos 

Tape Iguapeí se sitúa a 40 kilómetros en línea recta del Gral. Mosconi y Tartagal, y a 80 

km de San Ramón de la Nueva Orán. 

El aislamiento geográfico formado por los accidentes orográficos que rodean Tape 

Iguapeí, se acentúa por el hecho de que el acceso rodado es prácticamente imposible. 

Las siguientes ilustraciones muestran los mapas de las carreteras de Bolivia y Argentina, 

respectivamente. En ellos se puede comprobar, como el acceso a Tape Iguapeí hay que hacerlo 

necesariamente pasando por la ciudad de Aguas Blancas (ARG), cruzando la frontera por 

Bermejo (BOL), y recorriendo por la ruta boliviana 33 el tramo paralelo al río; finalmente hay 

que cruzar el río a la altura que interese, para acceder a la zona de Tape Iguapeí, pasando de 

manera ilegal a Argentina, ya que no hay ningún control fronterizo. 

 

5-9. Mapa de carreteras del sur de Bolivia. 
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En el Anexo 2. Área de estudio y 

situación actual se describen las diferentes 

formas de cruzar el río Grande Tarija 

dependiendo de la zona de Tape  Iguapeí a la 

que se quiera acceder. 

 

Para recorrer Tape Iguapeí  por el 

interior de la comunidad, existe un camino 

también paralelo al río, por el cual es 

imposible transitar con vehículo rodado. A 

este camino le llaman en la comunidad 

“camino de herradura”. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Características socio-históricas 

Comenzando por la organización política, Tape Iguapeí está representada legalmente 

por un cacique y un coordinador general. Para entender estas dos importantes figuras, el 

cacique es el líder nato, escogido siguiendo las pautas culturales que se definen en el segundo 

apartado, y el coordinador general la figura que las instituciones argentinas exigen a las 

comunidades constituidas como personería jurídica, escogida generalmente de manera 

democrática, delegada a través de los coordinadores de zona. 

La comunidad se divide en cuatro subcomunidades ya mencionadas, cada una de las 

cuales está representada por su cacique y su coordinador o coordinadora. Además, cada 

subcomunidad tiene de dos a cuatro vocales que también asisten a las reuniones dónde se 

toman las decisiones de manera representativa. 

Las elecciones se realizan aproximadamente cada cuatro años, y toda la comunidad se 

desplaza hasta el paraje de Media Luna donde se realizan las asambleas y se vota. 

Evidentemente, la convocatoria de elecciones se hace a través del sistema de anuncio casa por 

casa, y se hace coincidir normalmente con la época previa a las lluvias, seguramente porque 

los caminos aún son transitables. 

Cada subcomunidad se reúne en asamblea para tomar decisiones, y son el coordinador y 

el cacique los encargados de levantar acta en estas asambleas.  

5-10. Mapa de carreteras del Norte de Argentina 
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A nivel cultural, la población de Tape Iguapeí, no dista mucho de las características 

descritas en el primer apartado de este documento, pero su idiosincrasia geográfica la 

convierte también en una comunidad muy particular. 

Los guaraníes que viven en estas tierras provienen, según los más ancianos, de la parte 

sur de Bolivia, concretamente de Campo Largo. La generación más vieja que actualmente 

habita Tape Iguapeí, habla de que fueron sus abuelos los que emigraron a esta zona, y por 

tanto el asentamiento dataría de finales del siglo XIX principio del XX. Todas las personas que 

son y se reconocen guaraníes, están emparentados entre sí a lo largo de todo el territorio, lo 

cual aumenta su constitución y sentimiento como comunidad originaria única.  

En  las tierras de Tape Iguapeí no sólo viven personas de etnia guaraní. A lo largo de toda 

su extensión conviven con bolivianos de etnia kolla y trabajadores ocasionales de la caña de 

azúcar que inciden en la cotidianeidad de la población autóctona, hasta el punto de que 

algunos de ellos ya llevan años instalados en la zona y se han hecho si hueco de poder dentro 

de la población. 

Así, como se ha dicho anteriormente, la población autóctona tiene una economía de 

subsistencia, y los criollos viven de la ganadería y la madera. La mayoría de los hombres 

continúa cazando y pescando en el río como sus ancestros, y muchas de las tradiciones no se 

han perdido del todo. La generación de mayor edad, si que dice sin embargo, que se ha 

perdido la tradición de la cerámica, muchas técnicas de pesca, y sobretodo algún tipo de 

cultivo del cual ya no tienen la labor. Sí que se mantiene el hecho del cultivo rotativo trianual 

situado en zonas alejadas de la vivienda. 

El nivel de educación es muy bajo, y gran parte de la población de más de 30 años es 

completamente analfabeta. Tape Iguapeí tiene 3 escuelas a lo largo del territorio que abarcan 

el rango que va desde parvulario hasta el final del a primaria. En el Anexo 2. Área de estudio y 

situación actual se describe la situación de las escuelas de la comunidad. 
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6. ANTECEDENTES 

Desde el año 2006, cooperantes del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

(UPC) han realizado diferentes proyectos en la comunidad de Tape Iguapeí.   

Los proyectos realizados hasta el momento se han descrito en el Anexo 1. Antecedentes, 

exponiendo la siguiente información de cada uno de ellos:  

1. Participantes 

2. Fuentes de financiación 

3. Contraparte 

4. Otras entidades que participan  

5. Actividades realizadas. 

 

AÑO TÍTULO DEL PROYECTO 

2.006 Sostenibilitat de l´habitat i el maneig del recursos naturals a la comunitat  indígena Ava 
Guaraní Tape Iguapeí   

2.007 PFC de la ETSECCPB: Projecte sanitari integral autosostenible a Tape Iguapeí 

2.008 Potabilització d´aigua i comunicació radial en una comunidad guaraní.  

2.009 Avaluació i tancament del projecte hídrico-sanitari autosostenible a Tape Iguapeí 

2.010 Sistemas hidrosanitarios en la comunidad Tape Iguapeí 

6-1. Proyectos realizados hasta el momento en Tape Iguapeí por Cooperantes del CCD-UPC 

El conocimiento adquirido a través de los diferentes trabajos llevados a cabo y que 

posteriormente se ha transmitido de unos cooperantes a otros, hace que las nuevas iniciativas 

puedan aprovechar más los recursos locales disponibles y con ello, poder abarcar proyectos 

más ambiciosos. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL 

Para el adecuado planteamiento del proyecto en necesario conocer cuáles son las 

condiciones actuales de abastecimiento y saneamiento de la población, así como las 

necesidades que los propios habitantes de la comunidad consideran como principales. 

7.1. Abastecimiento de agua 

Para entender la situación ante la que nos encontramos, hay que partir de la base de 

que en la comunidad de Tape Iguapeí no existe, ni ha existido nunca, ninguna red de 

abastecimiento para el consumo de agua de las familias. 

Las encuestas realizadas durante el verano del año 2.010 nos dan información sobre el 

tipo de fuente de agua, el consumo de agua diario y sus diferentes usos, las condiciones de 

almacenamiento, el tratamiento previo según el uso del agua, la diferencia de color según la 

estación del año y el uso del agua de lluvia (ver anexo 4. Encuestas a las familias). 

 A través de estas encuestas, se llega a la conclusión de que todas las familias extraen el 

agua de fuentes naturales: arroyos, vertientes o quebradas, ríos o pozos. La fuente más 

utilizada es el pozo de agua, aunque sólo en casos aislados reúnen las condiciones que 

deberían. Los pozos de la mayoría de las familias, son excavaciones superficiales ubicadas 

cerca de fuentes de agua (arroyos, vertientes etc.) que se tapan en la época de verano por la 

crecida de los caudales.  

En este sentido, en la comunidad de Algarrobito producido cambios en los últimos dos 

años debido a la modificación del curso del agua de una de las quebradas de la comunidad. Por 

este motivo el arroyo del que la mayor parte de las familias se abastece, ha sufrido una 

disminución del caudal muy importante (más información en el anexo 2. Área de estudio y 

situación actual). 

Las familias afirman tratar el agua hirviéndola, con pastillas de cloro o gotas de 

lavandina (equivalente a la lejía). Los agentes sanitarios realizan de manera rutinaria visitas a 

las casas y es entonces cuando dispensan las pastillas de cloro a las familias. El problema viene 

cuando la visita tarda más de lo previsto o cuando los centros de salud no disponen de más 

cloro para repartir, esta situación se da con frecuencia. Si a esto se le suma el calor en el lugar, 

que hace que muchas veces no hiervan el agua para consumo, y la falta de disponibilidad de 

lavandina de forma continua, se puede afirmar que el tratamiento del agua está muy lejos de 

ser el adecuado. 

La vulnerabilidad frente a la transmisión de enfermedades a través del agua se hace 

patente cuando se tiene en cuenta que el brote de cólera que sufrió Argentina durante los 

años 1.991 y 1.995, entró al territorio argentino por esta comunidad, la comunidad Tape 

Iguapeí. 

La calidad del agua se ha evaluado gracias a los análisis, tanto in situ como en 

laboratorio,  que  se realizaron de las diferentes fuentes de agua de la comunidad. (ver anexo 

6. Calidad del agua). De los resultados obtenidos destaca la elevadísima contaminación fecal 

en las aguas superficiales, la turbiedad del agua que proviene de pozos superficiales, así como 

la elevada dureza del agua independientemente de la fuente de agua de la que provenga. 



22 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

Durante varios años, los cooperantes del CCD-UPC, hemos trabajado en concienciar y 

capacitar a los habitantes sobre el problema del agua existente y las diferentes alternativas 

para combatirlo. En el año 2.007, Anna Mujal, a través del Proyecto Final de Carrera,  diseñó 

un sistema de filtros de arena unifamiliares para la comunidad. A partir de entonces, entre 

otras actividades,  se han realizado capacitaciones sobre cómo construir los filtros, y en dos 

ocasiones, en los años 2.008 y 2.010, se han llegado a construir un total de 26 filtros de arena 

en las familias de tres de las comunidades, Algarrobito, Madrejones y Astillero (ver anexos 1. 

Antecedentes y 3. Trabajo de Campo). 

Tras la experiencia del año 2.008, en el año 2.010 se encuestaron a las familias 

beneficiarias sobre el funcionamiento del filtro: la mayoría de las familias habían utilizado el 

filtro de forma ininterrumpida además de que nos afirmaron que habían notado mejorías en la 

salud. Varias de las familias nos mostraron su satisfacción con el sistema ya que les va muy 

bien para almacenar el agua, además de mantenerse fresca en el interior del filtro. 

En el año 2.010 se analizó la calidad de agua a la salida de uno de los filtros para evaluar 

así la eficacia real del mismo. Teniendo en cuenta que en el momento en el que se tomó la 

muestra del arroyo, el agua estaba prácticamente estancada, por lo que es el momento del 

año en el que la turbiedad del arroyo es más baja, obtenemos los siguientes resultados: la 

turbiedad del agua tras ser tratada por el filtro se acerca considerablemente al límite 

establecido como aceptable por la OMS; en la cuanto a la contaminación bacteriológica,  los 

indicadores fecales, coliformes fecales y enterococos, se reducen en un 99 % y en un 93 % 

respectivamente. Tras este tratamiento, el agua está en perfectas condiciones para ser 

desinfectada para el consumo humano. 

La experiencia llevada a cabo en la comunidad por cooperantes de la UPC-CCD, en la 

construcción de filtros lentos de arena unifamiliares con el objetivo de tratar el problema de la 

turbiedad del agua y de la contaminación fecal, se considera que ha sido un éxito.  

Durante los años 2.009 y 2.010 se ha comprobado que las familias que no han sido 

beneficiarias de las actividades de construcción de filtros desean tener uno, pero que no 

disponen de recursos económicos y medios suficientes para comprar el material y hacerlo 

llegar hasta sus casas.  

Por otro lado, a pesar de que con la instalación de filtros de arena se soluciona gran 

parte del problema de la contaminación del agua y de que el sistema ha sido aceptado por la 

población, las familias siguen sin poder contar con un sistema que les abastezca de agua sin 

tener que desplazarse lejos para acarrear el agua hasta sus casas.  

 

7.2. Saneamiento  

También en el anexo 4. Encuestas a las familias se encuentran los detalles sobre los 

resultados de las encuestas realizadas en campo. Éstas hacen patentes las condiciones de 

eliminación de residuos de origen humano. 

El brote de cólera del año 1.995, hizo que la administración sanitaria obligase a todas las 

familias a tener una letrina por vivienda, siendo los técnicos sanitarios los que hacían el 

seguimiento del uso y su estado. Por este motivo, más de un 80% de las familias de Tape 

Iguapeí disponen de una letrina en sus casas. 
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El problema de las letrinas de las familias de Tape Iguapeí, es que muchas de ellas no 

reúnen las condiciones necesarias para considerarse letrinas sanitarias: a veces no tienen 

puerta, cubierta o no disponen de tapa para el agujero; otras veces están ubicadas cerca de 

cultivos o pozos, constituyendo peligros de contaminación de las aguas; etc.  

 

7.3. Necesidades básicas 

A través de unas encuestas realizadas 

en campo, en los meses de julio y agosto del 

año 2.010, se ha conocido cuáles son las tres 

necesidades que las familias consideran 

principales (ver anexo 4. Encuestas a las 

familias). 

Un 64% de las familias de Tape 

Iguapeí contestaron a estas preguntas: un 

100% dijo una  primera necesidad, un 51% 

una segunda y un 11% nos dijo una tercera 

(primera, segunda o tercera por orden de 

importancia). 

Un 49% de las familias considera que 

su primera necesidad es el agua y derivados 

(agua para las casas, pozos en buen estado, 

red de tuberías etc), seguida por la luz y un 

camino de acceso por Argentina. 

Si se tienen en cuenta las tres necesidades principales de las familias, vemos que el agua 

es el aspecto que más familias lo consideran como una necesidad principal, con un casi 70% 

de las familias encuestadas.  
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7-1. Datos primera necesidad de la población 

7-2. Necesidades de la población 
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8. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

A través del Enfoque del Marco Lógico (EML en adelante), se ha realizado un análisis de 

los actores implicados y beneficiarios del proyecto, así como de los principales problemas y 

objetivos. Siguiendo la metodología del EML,  posteriormente a estos análisis  se ha realizado 

un análisis multicriterio de las alternativas posibles para alcanzar el objetivo principal.  

8.1. Análisis multicriterio de alternativas 

Para la formulación de las alternativa posibles con las que podamos alcanzar el objetivo 

principal al que queremos llegar, se barajan dos posibilidades: la construcción de sistemas de 

abastecimiento y saneamiento de agua, ya que esta opción posibilitaría el cumplimiento del 

mayor número de objetivos planteados (ver anexo 8. Enfoque de Marco Lógico), y la 

construcción de filtros lentos de arena, diseñados en el PFC del año 2007, ya que se ha 

trabajado en ello durante varios años y se ha comprobado su efectividad como tratamiento 

contra la contaminación del agua, así como su buena aceptación por parte de los habitantes de 

la comunidad. 

 Alternativa 1: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua para 

toda la comunidad Tape Iguapeí. Esta alternativa es la idónea para el cumplimiento de 

todos los objetivos planteados, sin embargo la dispersión de las casas nos lleva a decir que 

es una alternativa inviable. El hecho de que las viviendas de los habitantes se encuentren 

en muchos casos a kilómetros unas de otras (véase plano 1. Tape Iguapeí), imposibilita 

técnicamente la proyección de un sistema común o de varios sistemas de abastecimiento 

y saneamiento. Otro aspecto que nos confirma la inviabilidad de esta posibilidad sería el 

coste económico que supondría. 

 Alternativa 2: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la 

comunidad de Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y 

construcción de filtros de arena en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el 

problema de consumo de agua no potable. Esta alternativa supone un coste mucho 

menor que la alternativa 1. Con ella se conseguiría la totalidad de los objetivos en una de 

las subcomunidades y en el resto de subcomunidades se mejoraría sustancialmente la 

calidad de vida ya que se solucionaría el mayor de los problemas como es el del consumo 

de agua no potable. Además, para otra fase del proyecto se podría estudiar la posibilidad 

y ubicación de realizar pozos comunitarios. 

Indicador 
Peso 
(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1. Coste  15 0 0 10 15 

2.1.Recursos materiales 15 10 15 10 15 

2.2. Recursos humanos 15 10 15 10 15 

3. Contribución a los objetivos 20 10 20 0 0 

4.Viabilidad 35 0 0 10 35 

TOTAL 100   50   80 

8-1. Análisis de alternativas EML 
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Tras el análisis multicriterio, la altenativa seleccionada ha resultado ser la 2: 

Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad de 

Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y de filtros de arena 

en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el problema de consumo de agua no 

potable. 

 

8.2. Matriz de planificación del Proyecto 

La matriz de planificación del proyecto es el documento–herramienta más característico 

del enfoque del marco lógico. A continuación se presenta la Matriz de Planificación del 

presente proyecto, la cual  muestra la lógica de la intervención, los indicadores, las fuentes de 

verificación y las hipótesis: 
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 Lógica de la Intervención 
Indicadores Objetivamente 

verificables 
Fuentes de Verificación Hipótesis 

O
. G

en
er

a
l Aumentada la calidad de vida 

de los habitantes de la 
comunidad Tape Iguapeí 

1. Incremento de la población de 
la comunidad con la instalación 
de las nuevas generaciones. 

 1. Estadísticas de los Centros 
de Salud. 

 

O
. E

sp
ec

íf
ic

o
 

OE1. Manejo adecuado del 
agua para consumo humano 
entre la población de Tape 
Iguapeí. 
 
 
 

 1.Disminución de enfermedades 
provocadas por el mal uso del 
agua (parasitosis, cólera  etc.) así 
como de algunos síntomas que 
los habitantes no les dan 
importancia por  considerarlos 
normales por el tiempo que 
persisten (dolor de tripa, 
manchas en la cara etc). 
 
 

1.Informe de los Centros de 
Salud. 

La calidad del agua no 
empeora significativamente, 
así como tampoco el tipo de 
contaminación. 

OE2. Aumentada la capacidad 
de autoabastecimiento a partir 
de una mayor posibilidad de 
gestión y explotación de sus 
propios recursos. 
 

2.Funcionamiento de huertas   
(posibilidad de que sea por 
familia) de las que se pueda 
abastecer la población. 

2.Informe del INTA  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1.Establecida una red de 
abastecimiento y saneamiento 
en Algarrobito con capacidad 
para el consumo humano, 
consumo de los animales y para 
el riego de un pequeño huerto 
familiar. 
 

1.Sistema en funcionamiento en 
Algarrobito. 

 1. Certificación de las obras 
emitida por las autoridades 
oportunas. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 
 
Ante situaciones que no 
puedan asumir los 
habitantes de Tape Iguapeí, 
otras entidades (INTA, INAI) 
les ayudaran. 
 

2.Establecido un sistema de 
tratamiento de agua en la 
comunidad Tape Iguapeí.  
 

2.1.El 80% de los filtros de arena 
lentos en funcionamiento al final 
del primer año. 
 
2.2.Funcionamiento del sistema 
de tratamiento implantado en  
la red de abastecimiento y 
saneamiento de agua en 
Algarrobito. 
 

2.1.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 
 
2.2.Informe de los 
responsables de la Junta de 
Aguas de Algarrobito. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 

3.Mejoradas las condiciones 
higiénicas de Algarrobito. 

3.El 90% de las letrinas en 
funcionamiento al final del 
primer año. 

3.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 

 

4.Mejoradas las condiciones 
alimentarias por la 
disponibilidad de un huerto con 
sistema de regadío. En época 
de lluvias, momento en el que 
se aíslan, disponen de mayores 
recursos para alimentase. 
 

4.Disponibilidad de mayor 
cantidad y variedad de 
alimentos que ellos mismos 
cultivan.  

4.Informe del INTA  
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A
ct

iv
id

a
d

es
 

1.Realización del estudio 
técnico. 
 
2.Toma de datos en campo 
(levantamiento topográfico, 
datos GPS, encuestas, análisis 
de la calidad de agua etc) 
 
3.Realización de trabajos 
comunitarios para excavación 
de zanjas. 
 
4.Intalación de depósitos. 
 
5.Construcción de pozos. 
 
6.Instalación de filtros de arena 
lentos. 
 
7.Cursos formación. 
 
8.Campaña de sensibilización 
acerca del uso y la gestión del 
agua, así como de la 
importancia del buen estado de 
las letrinas. 
 
9.Campaña de información 
acerca de las enfermedades 
relacionadas con el consumo de 
agua contaminada. 
 
10.Establecimiento y formación 
de Junta de Aguas en 
Algarrobito.  
 
11.Impartir cursos de 
capacitación para los 
pequeños agricultores. 
 

Recursos Humanos: 
 
- Formadores procedentes de la 
UPC y de la asociación AUCOOP, 
que se encargaran de realizar los 
seminarios especificados. 
 
-Habitantes de la comunidad de 
Tape Iguapeí que se encargarán 
de la instalación de los filtros de 
arena lentos, así como de la 
mano de obra necesaria para la 
implementación del sistema de 
abastecimiento y saneamiento.  
 
- Personal del INTA que se 
implicará en el proyecto, 
aportará su conocimiento de la 
zona y la problemática, apoyará 
la realización de los estudios de 
campo, ofrecerá a los alumnos el 
alojamiento y espacio de trabajo 
en Orán y se encargará de las 
capacitaciones para los 
pequeños agricultores.  
 
Recursos materiales: 
 
- Material para implementación 
de filtros.  
 
-Material para la construcción 
del sistema de abastecimiento y 
saneamiento de agua.  
 
- Material para los diferentes 
talleres de formación o 
campañas de sensibilización 
(trípticos, posters etc) 
 
-Material para el cultivo de los 
diferentes huertos. 
 
Recursos financieros: 
 
-Importe de los 
desplazamientos, manutención y 
alojamiento de los formadores. 
 
- Importe del material necesario 
para la implementación del 
proyecto. 
 
-Importe para el pago de salarios 
para la ejecución del proyecto. 

COSTES 
Detallar costes:  
- 123.435,4 Euro (€):  
- 673.497 Pesos Argentinos ($) 
 

 

   Condiciones previas 
Se encuentra la financiación necesaria para la implementación 
del proyecto, los habitantes se comprometen a realizar el 
mantenimiento así como el INTA y otras entidades ofrecen su 
apoyo para la ejecución y mantenimiento del sistema.  

8-2. Matriz de planificación EML 



28 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

9. OBJETIVO DEL PROYECTO 

9.1. Objetivo general 

Tal y como se muestra en la Matriz de Planificación del proyecto, el objetivo general es 

el de aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Tape Iguapeí. 

 

9.2. Objetivos específicos 

OE1. Manejo adecuado del agua para consumo entre la población de Tape Iguapeí 

Este objetivo se alcanzará gracias a la construcción de una red de abastecimiento y 

saneamiento en la comunidad de Algarrobito y la construcción de filtros de arena lentos en el 

resto de las familias de Tape Iguapeí.  

OE2.Aumento de la capacidad de autoabastecimiento a partir de una mayor posibilidad de 

gestión y explotación de sus propios recursos. 

Este objetivo se alcanzará gracias a la construcción de la red de abastecimiento, con la 

cual dispondrán de agua para regar un huerto de autoconsumo en la vivienda. 

 

10. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

A continuación se incluyen los condicionantes con los cuales se ha trabajado hasta ahora 

y los que marcan el proyecto actual y la situación futura. 

10.1. Condicionantes generales 

- Económicos: La situación económica de la población de Tape Iguapeí no permite 

alternativas que a priori resulten más efectivas, pero que la población no pueda 

financiar. 

- Transporte a Tape Iguapeí: El transporte resulta un condicionante debido a la situación 

geográfica que se ha explicado anteriormente. 

10.2. Condicionantes parciales 

Los condicionantes parciales son aquellos que afectan a las alternativas que más 

adelante se proponen: 

- Integración: La solución tiene que adaptarse a las necesidades y al contexto, así como 

suponer un impacto mínimo. 

- Material asequible: El material y la tecnología necesaria debe de estar disponible en un 

entorno cercano. 

- Facilidad de gestión y mantenimiento por los habitantes: La solución tiene que ser fácil 

de mantener y gestionar para los habitantes para poder garantizar su uso. 

- Diferencias de sistemas: La solución no tiene que crear diferencias dentro de una misma 

subcomunidad. 
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Memoria 

Aspectos valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana 

Energía fotovoltaica 

Almacenamiento de 
agua 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de 
potabilización 

11. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 

ALGARROBITO. 

 

11.1. Alternativas al sistema de abastecimiento de Algarrobito  

El estudio de alternativas para la selección del sistema de abastecimiento de agua de 

Algarrobito se detalla en el anexo 9. Estudio de alternativas de abastecimiento.   

 

11.1.1.  Factores de selección de las alternativas 

Los aspectos a partir de los cuales se han formulado las alternativas posibles  son los 

siguientes: 
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1. Captación de agua: Se desestima la opción de una captación superficial por la 

inexistencia de una fuente que reúna las condiciones necesarias. La captación 

subterránea se considera la adecuada y se formulan alternativas en función del 

número de pozos (unos, dos o tres) y de su ubicación. 

 

2. Sistema de bombeo: posibles fuentes de energía y sistemas: Se desestimas las 

opciones en las que la fuente de energía es el combustible o la energía eólica. Como 

posible sistema de energía manual se valora la bomba de soga debido a que es un 

sistema que se ha llevado a cabo con éxito en la zona. Como posible sistema de 

energía fotovoltaica se valora el sistema bombas solares. Se formulan alternativas en 

función de los diferentes sistemas de bombeo. 

 

3. Almacenamiento de agua: Debido a la topografía del terreno, para poder garantizar la 

presión mínima necesaria en los puntos de agua, se necesita disponer de tanques 

elevados. Dadas las dificultades de acceso para la ejecución de las obras, la no siempre 

disponibilidad de materiales para la construcción y las posibilidades de la mano de 

obra, los tanques de almacenamiento serán de plástico. Tanto la torre como le tanque 

será suministrado por una casa comercial. A modo de ejemplo, en el apéndice 1 del 

anexo 9, se adjunta un folleto de una casa comercial argentina que suministra torres-

tanques de distintas capacidades, alturas y materiales. 

 

4. Red de distribución de agua: La opción de la red mallada se desestima  debido a la 

disposición de las viviendas, al amplio conocimiento de los consumos de las familias y a 

la escasa tasa de crecimiento de la población. Una red arborescente se considera 

adecuada para este caso. 

 

5. Sistema de potabilización del agua: Como sistema de pretratamiento, se cree 

suficiente la acción del terreno y del pozo, reduciendo así la turbiedad y la 

contaminación. Como sistema de desinfección se ha considerado que el sistema 

adecuado es clorar el agua directamente en el depósito elevado mediante un 

hipoclorador por difusión. 
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Memoria 

Aspectos 
valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Un pozo 

Dos pozos 

Tres pozos 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana Bomba de soga 

Energía fotovoltaica Bomba solar 

Almacenamiento de agua Tanque elevado 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de potabilización 

Pretratamiento: Terreno y 
pozo 

Desinfección:Hipoclorador 
por difusión en tanque 

elevado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Formulación de alternativas 

A continuación se introducen las alternativas de las que más adelante se van a valorar 

diferentes condicionantes e indicadores mediante un análisis multicriterio con el fin de elegir 

la más adecuada para nuestro fin.  

Las descripciones de cada una de las alternativas contenidas en este apartado se han 

incluido para hacernos una idea a priori  de cada una y así justificar la selección de las mismas. 

Se quiere destacar que estas descripciones se basan en suposiciones iniciales y no será hasta 

más adelante cuando veamos la magnitud de los diferentes aspectos comentados. 
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ALTERNATIVA 1 

Nº de captaciones Una 

 

Sistema de bombeo 1 Bomba solar 

Tanque elevado  Uno  

Descripción 

Esta primera alternativa propone que se 
realice un único sistema de abastecimiento 
para toda la comunidad.  

 
La principal ventaja es la disminución de 
coste, tanto de tecnología como de  
mantenimiento, con respecto a otras 
alternativas que contemplan más de una 
captación.  
 

Los puntos débiles de esta opción son: 1. El paso de las tuberías por las quebradas, donde se tendrá 
que optar por el paso aéreo de las mismas con el fin de intentar evitar averías que provoquen cortes en 
el sistema a mucha parte de la comunidad en época de lluvias. 2. Al existir un único punto de agua, se 
considera que no es suficiente para garantizar la disponibilidad de agua en un futuro. 
 
Por el hecho de que las crecidas de verano cortan el paso entre la propia comunidad y teniendo en 
cuenta la topografía del terreno, se ha considerado que la captación tiene que ubicarse en un lugar 
donde residan un mayor número de familias y evitando el caso de que sea una única familia, como es 
el caso del sector central (entre las dos quebradas). Esta consideración se ha tomado con el objetivo de 
que si se produjese una avería se pueda arreglar o identificar el problema.  

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 

Sistema de 
bombeo  

2 Bombas 
solares 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La segunda alternativa contempla 
dos sistemas independientes, 
disminuyendo por un lado el riesgo 
de averías y garantizando de esta 
forma que en caso de averías no se 
vea perjudicada la totalidad de la 
comunidad.   
 
Como aspecto negativo, esta opción 
supone un aumento de inversión 
inicial con respecto a la alternativa 
1. 
 

101 hab.* 

 

 

*  Habitantes en 20 años 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 3 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 
 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba de soga 
+ 1 bomba solar 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La alternativa 3 es igual que la 
número 2 con la diferencia de que 
uno de los sistemas de bombeo es 
una bomba de soga (de mecate).  
 
Se ha considerado que este último 
sistema de bombeo es factible 
instalarlo en el sector con menos 
población (casi la mitad) ya que para 
una demanda diaria elevada sería 
inviable por el esfuerzo humano 
necesario.  

 
A diferencia de la anterior alternativa, con este sistema el coste económico de la inversión inicial 
disminuye considerablemente, sin embargo también puede limitar el número de familias futuras en 
este sector, creando de esta forma diferencias entre sectores. 
 

 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Descripción  
 
Con el fin de disminuir el riesgo de 
averías por la crecida de las 
quebradas, se ha considerado esta 
opción en la que se diseñan tres 
sistemas de menores dimensiones e 
independientes. 
 
En este caso el coste inicial aumenta 
más que en los casos anteriores. 

 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 5 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba solar + 1 
bomba soga + 1 

bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 
Esta alternativa es igual que la 
anterior (alternativa 4) excepto uno 
de los sistemas de bombeo en el que 
se propone una bomba de soga. 
 
Esta opción disminuye el coste de la  
inversión inicial con respecto a la 
opción anterior y limita la población 
futura menos que la alternativa 3, 
aunque sí crea diferencias entre 
sectores. 
 

 

 

 

ALTERANTIVA 6 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

2 bombas de soga+ 
1 Bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 

Esta alternativa considera un punto 
intermedio entre las alternativas 3  y 
la 5, disminuye el coste de la 
inversión inicial de la alternativa 5 y 
limita la población futura menos 
que la 3 aunque sigue creando 
diferencias entre sectores. 
 
 
 
 

 

 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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11.1.3. Análisis multicriterio 

Teniendo en cuenta que ya se ha hecho una preselección de las muchas alternativas que 

se podrían analizar, a continuación se evalúan las seis alternativas descritas anteriormente 

considerando condicionantes y factores de diferente índole con distintas ponderaciones.  

Este apartado se va a llevar a cabo mediante un análisis multicriterio debido a la 

complejidad de evaluación de las diferentes alternativas. 

Las características técnicas de cada una de ellas se pueden consultar en los apéndices 

1,2 y 3 del anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento. Algunas de las más representativas 

que se valorarán en el análisis multicriterio se resumen en la siguiente tabla: 

 

ALTERNATIVA SISTEMA 
Altura del depósito 

(m) 
Horas de bombeo 
(sistema de soga) 

1 Único 23 - 

2  
A 11,5 -  

B 8,5 - 

3 
A 11,5 2,75 

B 8,5 - 

4 

A 7 - 

B 5,5 - 

C 8,5 - 

5 

A 7 - 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 

6 

A 7 2 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 
11-1. Características de las alternativas de abastecimiento 
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CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad económica (20%) 

Para valorar este punto se ha realizado un  estudio económico (ver anexo 15). 

1.1. Inversión Inicial (10%): Se ha considerado que la inversión inicial (gastos de la 
infraestructura) es aportado por fondos de cooperación externos o por instituciones 
locales de manera directa y puntual en el primer año. Mayor puntuación equivale a 
menor inversión. 

1.2. Costes totales de mantenimiento (10%): Suma de la totalidad de los gastos de 
operación y mantenimiento. Mayor puntuación equivale a menores costes de 
mantenimiento. 

Alter. Explicación 
Inversión 
Inicial (€) 

Mantenimiento 

(€) 
Coste total 

(€) 

1 Un pozo: 1 bombeo solar 13.671 € 3.611 € 17.282 € 

2 Dos pozos: 2 bombeo solar 15.825 € 4.500 € 20.325 € 

3 
Dos pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga 

9.819 € 2.503 € 12.323 € 

4 Tres pozos: 3 bombeo solar 16.437 € 5.174 € 21.611 € 

5 
Tres pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga + 1 bomba solar 

13.996 € 4.255 € 18.251 € 

6 
Tres pozos:2 bomba soga+1 bomba 
solar 

9.694 € 2.635 € 12.330 € 

11-2. Costes de las alternativas de abastecimiento 
 

2. Viabilidad técnica/funcional (50%) 
 

2.1. Adecuación de las infraestructuras al contexto de la comunidad. (10%). Mayor 
puntuación equivale a mayor adecuación al contexto. 

2.2. Potencial de averías. (10%) Este punto merece una atención especial en el caso que 
nos ocupa ya que además de que es complicado acceder a la zona, hay que tener en 
cuenta, como ya hemos comentado anteriormente, que en época de verano son 
varios los meses que se corta el paso de acceso a la misma. Este hecho provoca que 
en caso de que produjesen averías que no pudiesen solucionar los propios 
habitantes, se necesitarían días o incluso semanas para poder intervenir. Mayor 
puntuación equivale a menor potencial de averías. 

2.3. Fragilidad del sistema (10%) En relación al punto 2.2., con este aspecto se intenta 
valorar negativamente la solución en que a causa de una avería se vean perjudicadas 
un mayor número de familias. Mayor puntuación equivale a menor fragilidad del 
sistema. 

2.4. Disponibilidad de agua (10%). Se valorará positivamente la alternativa que garantice 
una disponibilidad de agua de al menos dos pozos. 

2.5. Viabilidad en la operación (10%). Este indicador penaliza las alternativas no viables 
operativamente como los sistemas de bombeo en los que se necesitan más de 2 
horas bombeando para extraer el agua de consumo. 
 

3. Viabilidad social (30%) 
 

3.1. Facilidad de gestión por los habitantes. (10%) Se considera indispensable  la 
implantación de un sistema de gestión global de la solución adoptada. Por ello, las 
alternativas que contemplan varios sistemas independientes son más complicados 
desde este punto de vista. Mayor puntuación equivale a mayor facilidad de gestión. 
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3.2. Diferencias de sistemas (20%). Con este punto se penalizan las soluciones que crean 
diferencias entre sectores debido al sistema de bombeo implantado. El hecho de que 
un sector no necesite realizar ningún esfuerzo diario para obtener el agua y otro 
sector sí, puede generar conflictos internos e incluso la no utilización de alguno de 
los sistemas. Mayor puntuación equivale a menores diferencias de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 
Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Inversión inicial 10 4,10 4,10 0,91 0,91 9,81 9,81 0,00 0,00 3,62 3,62 10,00 10,00 

1.2 Costes totales 
mantenimiento 

10 5,85 5,85 2,52 2,52 10,00 10,00 0,00 0,00 3,44 3,44 9,51 9,51 

2.1 Adecuación de las 
infraestructuras 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.2 Potencial averías 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.3 Fragilidad sistema 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.4 Disponibilidad de 
agua 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.5 Viabilidad en la 
operación 

10 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

3.1 Facilidad gestión 10 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Diferencias entre 
sistemas 

20 10,00 20,00 10,00 20,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100   50,0   58,4   44,8   70,0   52,1   59,5 

11-3. Análisis multicriterio del sistema de abastecimiento 
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11.2. Solución adoptada del sistema de abastecimiento de Algarrobito 

La solución adoptada será finalmente la  alternativa 4. 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Características 
 

- Infraestructuras adecuadas. 
- Bajo potencial de averías 
- Baja fragilidad del sistema. 
- Garantiza la disponibilidad 

de agua para un futuro. 
- No genera diferencias entre 

la comunidad. 
 

 

El sistema de potabilización del agua consistirá en la acción del terreno y del pozo, como 

sistema de pretratamiento, reduciendo así la turbiedad y la contaminación,  y un  hipoclorador 

por difusión en  cada uno de los tres depósitos elevados como tratamiento de desinfección.  

Para ver las características técnicas de esta alternativa consultar el apéndice 3 del anexo 

13. Cálculos hidráulicos abastecimiento.  

 

  

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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Saneamiento "in situ" 
húmedo (a distancia) 

Alternativa 1. Letrina de pozo anegado. 

Alternativa 2. Letrina de cierre hidráulico 

Alternativa 3. Tanque séptico 

Sanemiento a distancia 

Alternativa 4. Alcantarillado convencional 

Alternativa 5. Alcantarillado simplificado 

Alternativa 6. Alcantarillado de pequeño diámetro 

11.3. Alternativas al sistema de saneamiento de Algarrobito 

El estudio de alternativas para la selección del sistema de saneamiento de Algarrobito se 

detalla en el Anexo 10. Estudio de alternativas de saneamiento.   

11.3.1.  Factores de selección 

• A nivel técnico 

- Cantidad de agua utilizada en la descarga 

- Fuentes de agua 

- Densidad poblacional 

- Distancia entre pozo de agua y letrina o pozo de infiltración < 25m 

- Facilidades de limpieza 

- Disponibilidad de terreno 

- Permeabilidad del suelo 

• A nivel social 

- Método de limpieza anal 

- Aprovechamiento de los residuos fecales 

• A nivel económico 

- Gastos de capital y de mantenimiento 

 

11.3.2. Opciones técnicas: formulación de alternativas 

Partiendo de que estamos ante una subcomunidad atendida con conexión domiciliar de 

agua (el sistema de abastecimiento de agua que también es objeto del presente proyecto), 

según los factores antes descritos, la solución de saneamiento más conveniente sería una 

disposición a distancia. 
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ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Alternativa 1 Letrina de pozo 

anegado.  
 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Puede ser construida fácilmente por el 
usuario. 

 Es más costosa que la letrina de hoyo 
seco ventilado. 

 Requiere de agua . 

 La falta de cierre hidráulico crea molestias 
debido a la presencia de insectos y la 
generación de olores. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

Alternativa 2 Letrina de cierre 
hidráulico 

 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Con pozo desplazado, el ambiente donde se 
ubica la taza puede ser el baño de la vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la letrina de hoyo 
seco ventilado. 

 Requiere de agua. 

 No es adecuado cuando se utilizan 
materiales voluminosos para la limpieza 
anal. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

Alternativa 3 Tanque séptico  Elimina la presencia de moscas y olores. 

 El ambiente donde se ubica la taza se 
encuentra integrado a la vivienda. 

 Puede tratar las aguas grises de la vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la mayor parte de los 
sistemas de saneamiento in situ. 

 Necesita de agua en cantidad. 

 No es adecuada cuando se utiliza 
materiales voluminosos en la limpieza 
anal. 

 Sólo es adecuado para las zonas 
residenciales con una baja densidad de 
población. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de grandes áreas libres. 

Alternativa 4 Alcantarillado 
convencional 

 Gran capacidad de conducción. 

 Menos expuesta a atoros. 

 Implementación costosa por el empleo de 
mayores diámetros de tuberías, número y 
tamaño de buzones y altas pendientes 
para mantener la velocidad mínima. 

 

Alternativa 5 Alcantarillado 
simplificado 

 Menos costoso que el alcantarillado 
convencional por el empleo de tuberías de 
menores diámetros y pendientes, menor 
profundidad de excavación y menor número 
de buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de registro. 

 Requiere de mayor atención para evitar 
atoros. 

Alternativa 6 Alcantarillado 
de pequeño 
diámetro 

 Es menos costoso que el alcantarillado 
convencional y simplificado por el empleo de 
tuberías de menores diámetros y bajas 
pendientes, menor profundidad de excavación 
y muy poco número de buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de registro. 

 Menor costo en el tratamiento de las aguas 
residuales. 

 Esta expuesta a rotura por sobrecarga. 

 Requiere de tanques interceptores. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

11-4. Ventajas y desventajas de las alternativas de saneamiento 
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11.3.3. Selección de alternativas: análisis multicriterio 

A continuación vamos a realizar un análisis multicriterio basándonos en los factores de 

selección antes descritos. 

CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad ténica (35%) 
1.1. Fuentes de agua (15%): Debido a que en el caso que nos ocupa, la fuente de agua 

para el sistema de abastecimiento de agua es una fuente subterránea, los sistemas 
“in situ” se valorarán negativamente en este sentido. Mayor puntuación en el caso 
de menor contaminación y menor puntuación en el caso de mayor contaminación. 

1.2. Facilidades de limpieza (20%): El uso de sistemas individuales implican una mayor 
dedicación por parte de las familias para la  limpieza o vaciado del sistema. A mayor 
dedicación requerida menor puntuación. 
 

2. Viabilidad social (35%) 
2.1. Método de limpieza anal (15%): En el caso de Algarrobito, los tipos de materiales 

empleados en la limpieza anal son papel higiénico o en su defecto mazorcas de maíz. 
Por ello, es importante tener este aspecto presente para no poder penalizar los 
sistemas que por este aspecto tengan más probabilidad de obstrucción. Menor 
puntuación, mayor probabilidad de obstrucción. 

2.2. Aprovechamiento de los residuos fecales (20%): no existe una tradición ni ninguna 
costumbre arraigada en este sentido. Mayor puntuación, menor dedicación 
necesaria para aprovechamiento de los residuos fecales. 

3. Viabilidad económica (30%) 
3.1. Gastos de capital y de mantenimiento (30%): Este se considera uno de los aspectos 

más importantes debido  a que el éxito del proyecto sólo existirá cuando éste se 
integre a la comunidad, a su población y a sus hábitos. Por ello, teniendo en cuenta 
que estamos ante una comunidad con escasos recursos  económicos y de 
mantenimiento, se considera que hay que valorar positivamente la opción que 
suponga el mínimo mantenimiento y el menor gasto económico. Poder tener en 
cuenta los dos factores de inversión inicial (financiada por entidades externas) y el 
coste y dedicación de mantenimiento por parte de los habitantes valoraremos als 
alternativas de la siguiente forma. 

- 0 puntos al sistema que requiera de una gran inversión inicial a demás de un 
gran coste de mantenimiento. 

- 5 punto al sistema que requiera o una gran inversión inicial o un gran coste de 
mantenimiento. 

- 10 puntos al sistema que además de requerir una menor inversión inicial, el 
coste de mantenimiento también es menor. 
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ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 

Alt.1. Letrina 
de pozo 
anegado 

Alt.2. 
Letrina de 

cierre 
hidráulico 

Alt.3. 
Tanque 
séptico 

Alt.4. 
Alcantarillado 
convencional 

Alt.5. 
Alcantarillado 
simplificado 

Alt.6. 
Alcantarillado 
de pequeño 

diámetro 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Fuentes de agua 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 

1.2 Facilidades de 
limpieza 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

2.1 Método de limpieza 
anal 

15 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 0,00 0,00 

2.2 Aprovechamiento de 
los residuos fecales 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

3.1 Gastos de capital y de 
mantenimiento 

35 5,00 17,50 5,00 17,50 5,00 17,50 5,00 17,50 10,00 35,00 10,00 35,00 

TOTAL  100   30   15   15   85   100   85 

11-5. Análisis multicriterio de las alternativas de saneamiento 

11.4. Solución adoptada del sistema de saneamiento de Algarrobito 

La alternativa seleccionada ha sido la número 5: sistema de saneamiento a distancia de 

alcantarillado simplificado.  

Al igual que en el caso del sistema de abastecimiento de agua y por los mismos motivos, 

el sistema se compondrá de 3 sistemas de menores dimensiones. Para evitar los problemas de 

posibilidad de obstrucción por las dimensiones de los diámetros de las tuberías, el diámetro 

que se utilizará será de 8”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-1. Solución adoptada sistema de saneamiento. 
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11.4.1. Sistema de tratamiento posterior 

Después del sistema antes descrito, es necesario tratar el agua para no contaminar el 

suelo. Los métodos más prácticos para proyectos rurales son de tanques sépticos hasta 

poblaciones de 2.000 habitantes como es nuestro caso.  

El sistema de post-tratamiento consiste en un sistema de zanjas de infiltración.  

 

11-2. Zanja de infiltración 

 

Complementariamente debe incluirse un lecho de secado de lodos y un cerco 

perimétrico de toda el área de tratamiento.  

La Organización Panamericana de Salud recomienda no usar las efluentes en cultivos, ni 

descargar en canales o aguas superficiales. 
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12. FILTROS DE ARENA LENTOS UNIFAMILIARES  

Como se ha expuesto anteriormente, los filtros de arena lentos unifamiliares que se 

proyectan construir en la comunidad de Tape Iguapeí fueron diseñados en el Proyecto Final de 

Carrera de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPC  (Mujal & Bateman, 2.007). 

Posteriormente, cooperantes del CCD-UPC han realizado capacitaciones en la comunidad 

sobre cómo construir los filtros, y en dos ocasiones, en los años 2.008 y 2.010, se han llegado a 

construir un total de 26 filtros de arena en las familias de tres de las comunidades, Algarrobito,  

Madrejones y Astillero (ver anexos 1. Antecedentes y 3. Trabajo de Campo). 

El objetivo del presente proyecto con respecto a los filtros, es que las familias que ni han 

sido beneficiarias en intervenciones anteriores, ni lo serán del proyecto de abastecimiento y 

saneamiento de agua, puedan construir sus propios filtros de arena.  

Las familias en las que se construirán los filtros de arena suman un total de 74 y 

corresponden a las de los parajes de Corredero, Isla de Novillos, Trementinal, El Churqui, San 

Telmo Volcán, Media Luna, Aujón, Baule y Porcelana. (Ver apéndice 2 del Anexo 4). 

 

 

13. MANTENIMIENTO 

En el Anexo 11. Mantenimiento, se incluyen manuales para el mantenimiento de la red 

de abastecimiento y saneamiento, de los tanques séptico, de los hipocloradores por difusión, 

de los filtros de arena unifamiliares etc. 

Todos ellos son publicaciones de la Organización Mundial de la Salud a excepción del 

manual correspondiente a los filtros de arena lentos que fue realizado por los cooperantes del 

CCD-UPC. 
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14. BASES DE CÁLCULO 

Los cálculos realizados para la elaboración de este proyecto se encuentran subdivididos 

en los siguientes anexos de esta memoria 

 

14.1. Proyecciones básicas 

- Proyección de la población 

- Proyección de la ubicación de las viviendas 

- Consumo de agua por familia 

- Número de tomas de agua por familia y caudal 

- Obtención del patrón de consumo diario 

- Caudal de bombeo necesario 

 

14.2. Cálculos hidráulicos abastecimiento 

- Velocidades admisibles 

- Dimensionamiento de las tuberías 

- Cálculo de pérdidas totales 

- Presiones admisibles 

- Cálculo de la altura del depósito 

- Volumen del depósito 

- Altura manométrica 

- Potencia de bombeo 

 

14.3. Cálculos hidráulicos saneamiento 

- Red colectora 

- Volumen de diseño de la planta de tratamiento 

- Dimensiones de la zanja de infiltración 

 

14.4. Estudio económico 

- Cálculo de la inversión inicial 

- Gastos de operación y mantenimiento 

 

14.5. Estructuras 

- Cálculo de la cimentación 
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GENERAL 

Familias en los distintos parajes de la comunidad Tape 
Iguapei 

Datos de la persona encuestada 

Núcleo familiar 

Necesidades básicas de las familias 

AGUA 

Quién va a buscar agua 

Consumo diario 

Fuente de agua 

Uso del agua 

Condiciones de almacenamiento 

Tratamiento previo 

Diferencia de color del agua durante el año 

Uso del agua de lluvia 

15. ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 

Durante los meses de julio y agosto del año 2.010, los cooperantes del Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (UPC) Abel Peinado, Wenceslao Rodriguez y Marta Mercadal,  

realizaron encuestas a las familias  de Tape Iguapeí con el objetivo de conocer las costumbres 

de sus habitantes para poder diseñar un proyecto que se adapte a ellos, pudiendo garantizar 

así el éxito del proyecto y con ello, una mejora en la calidad de vida de las personas que allí 

habitan. 

Este apartado se desarrolla en profundidad en el anexo 4. Encuestas a las familias. 

De las 101 casas habitadas en el verano del año 2010, se realizaron encuestas a 88 

familias, lo que representa un 87% del total, dato que se considera todo un éxito dadas las 

dificultades encontradas. 

A continuación se van a presentar los puntos principales de las diferentes encuestas 

realizadas: 
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PARTE SANITARIA 

Disponibilida de letrina 

Condiciones de la letrina 

Periodo de uso 

Hace cuánto tiempo que tienen letrina en casa 

Construcción de la letrina 

Otros usos de la letrina 

Formación previa sobre las letrinas 

DATOS FAMILIAS 
ALGARROBITO 

Cultivos 

Animales 

Residuos 

¿Han hecho alguna vez pozos? 

Opinión y uso de la radio instalada en el año 2.008 

Obtención de ingresos de las familias 

FILTROS DE ARENA 
INTALADOS EN EL AÑO 

2.008 

Utilidad 

Mantenimiento 

Posibles cambios en la salud con el uso de los filtros 

Aspectos positivos 

Aspectos negativos 
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DESINFECCIÓN U.V. Utilidad 

PREFERENCIAS EN LA 
GESTIÓN DEL AGUA 

Aportación económica 

Forma de gestión y cobro 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. CALIDAD DEL AGUA 

Durante los meses de julio y agosto del año 2.010, los cooperantes del Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (UPC) Abel Peinado, Wenceslao Rodriguez y Marta Mercadal,  

realizaron análisis de agua tanto in situ como en laboratorio de las diferentes fuentes de las 

que se abastecen los habitantes de la comunidad. 

Este apartado se desarrolla en profundidad en el anexo 6. Calidad del agua. 

 

16.1. Análisis en laboratorio 

Los análisis que se realizaron en laboratorio fueron: análisis físico-químico, 

bacteriológico y de efluentes.  

Las muestras se tomaron de las cuatro diferentes fuentes de agua de las que se abastece 

la comunidad de Algarrobito: Río Grande Tarija, arroyo, pozo excavado a mano en la orilla del 

arroyo y por último una muestra a la salida del filtro de arena construido en el año 2.008.  

El objetivo que se busca con la selección de estas muestras, además de evaluar la 

calidad de agua de todas las fuentes de los habitantes de Algarrobito, es el de contrastar esta 

calidad dependiendo del origen de la muestra: 

- Agua del arroyo-Agua del río Grande Tarija 

- Eficacia del filtro de arena: Agua directa del arroyo - agua del arroyo tras pasar por 

el filtro:  

- Agua del arroyo – Agua de pozo superficial en la orilla del arroyo. 

 

16.2. Análisis in situ 

Los análisis que se realizaron in situ fueron: dureza, PH, nitritos y nitratos y turbidez. 

Con los análisis in situ evaluamos la calidad del agua del mayor número posible de 

fuentes de agua de las familias de la comunidad Tape Iguapei (excepto Algarrobito), ya fuesen 

pozos, arroyos, ríos etc. De esta forma se realizaron un total de 48 fuentes de agua de las que 
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se abastecen 71 familias, lo que representa un 70 % del total de las familias que habitaban en 

Tape Iguapeí en el verano del año 2.010.  

Teniendo en cuenta que en la comunidad de Algarrobito habitan 15 familias y que en 

ella se han analizado en laboratorio la totalidad de las fuentes de agua de sus habitantes, la 

suma total de familias a las que afectan las analíticas, tanto in situ como en laboratorio,  

asciende a 86, representando un 85 % de la las familias de Tape Iguapeí. 

 

17. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Debido a que no existe ningún levantamiento topográfico previo de la zona ni tan 

siquiera un plano a mano alzada, además del hecho de que no se ha podido disponer de una 

estación total,  esta es  la parte del proyecto a la que más tiempo se le ha dedicado, tanto de 

trabajo de campo como de gabinete. 

El equipo que se ha utilizado para el levantamiento topográfico es: un Nivel Óptico 

CST/Berger 32x , prestado por el INTA durante 15 días, una cinta métrica de 100 metros de 

longitud y un GPS Garmin GPSMAP 60  para la ubicación de la zona en X,Y (propiedad de 

AUCOOP). 

En los 15 días en los que pudimos contar con el Nivel Óptico,  se realizó el levantamiento 

topográfico de la comunidad de Algarrobito, con una extensión aproximadamente de 16,5 ha. 

y un perímetro de 4,5 km., con la precisión necesaria para diseñar la red de abastecimiento y la 

de saneamiento. El trabajo de campo se realizó con la ayuda en todo momento de los 

habitantes de la comunidad. 

Posteriormente, una vez realizadas todas las comprobaciones necesarias de los 

aproximadamente 200 puntos que resultaron del trabajo de campo, se elaboró el plano de 

triangulación (plano nº 3.2) y de curvas de nivel (plano nº 3.3) con el programa AutoCAD Civil 

3D Land Desktop Companion 2009. 

 

18. EXPROPIACIONES 

Las conducciones de la red de abastecimiento y saneamiento de Algarrobito están 

ubicadas en zonas de carácter comunal no siendo necesaria ninguna expropiación para llevar a 

cabo las obras. 

 

19. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se describen por separado las  fases de los sistemas de abastecimiento y saneamiento 

de agua de Algarrobito, así como las fases de la construcción de filtros en el resto de la 

comunidad. 
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19.1. Sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua de Algarrobito 

Las obras se realizarán en 8 fases.  

 

FASE 0: ACTIVIDADES PREVIAS DE ACONDICIONAMIENTO 

- Establecimiento de una Junta de Aguas en Algarrobito. 

- Formación a los habitantes de la comunidad para los trabajos a realizar. 

- Establecimiento de la caseta de obras y recopilación del material 

- Replanteo del proyecto 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MAMPOSTERÍA 

- Desbroce, excavación y revestimiento de los pozos. 

FASE 2: DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 

- Desbroce y excavación de las cimentaciones. 

- Encofrado, colocación de las armaduras y hormigonado de las cimentaciones. 

- Instalación de las torres y los depósitos. 

- Construcciones auxiliares de conexión a las redes de abastecimiento 

FASE 3: SISTEMA DE BOMBEO Y DE POTABILIZACIÓN 

- Instalación de los sistemas de bombeo 

- Instalación de los sistemas de cloración 

FASE 4: RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

- Desbroce y excavación de zanjas 

-Colocación de tuberías, válvulas, pozos de registro, arquetas y otros dispositivos 

indicados en el proyecto. 

- Acometidas a las viviendas 

- Relleno de zanjas 

FASE 5: TANQUE SÉPTICO 

- Desbroce y excavación 

- Construcción de las estructuras: disposición de encofrado y hormigonado. 

- Colocación de tuberías y dispositivos indicados en los planos. 

- Conexión a las redes de saneamiento. 

FASE 6: ZANJA DE INFILTRACIÓN 

- Desbroce y excavación de la zanja 

- Colocación de tuberías, conexión al tanque séptico y otros dispositivos indicados en el 

proyecto. 
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- Relleno de zanjas. 

FASE 7: ACABADOS 

- Retirada de materiales 

FASE 8: FORMACIÓN 

- Capacitaciones sobre el manejo del sistema y su mantenimiento. 

- Capacitaciones para la constr2ucción de huertas en las parcelas de las viviendas. 

SEGURIDAD Y SALUD 

CONTROL DE CALIDAD 

 

19.2. Filtros de arena lentos unifamiliares 

 

FASE 0: ACTIVIDADES PREVIAS  

- Capacitación a las familias sobre la construcción del filtro. 

- Ubicación del filtro en la vivienda. 

- Construcción de los soportes de los bidones.  

- Recoger,  tamizar y limpiar los áridos necesarios para la construcción del filtro. 

- Abrir la tapa de los bidones. 

- Perforación de los bidones para la instalación de las conexiones. 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO  

- Situación de los bidones en su colocación final. 

- Colocación de las conexiones (bridas, válvulas, manguera y demás dispositivos 

incluidos en el proyecto.  

- Colocación de los áridos y la arena. 

FASE 2: FORMACIÓN  

- Capacitación sobre el mantenimiento del sistema. 

SEGURIDAD Y SALUD 

CONTROL DE CALIDAD 

 

20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

De acuerdo con las Normativas Españolas debe incorporase un Estudio de Seguridad y 

Salud. Debido a las condiciones en que se enmarca este proyecto, no se pueden tomar ni 

garantizar todas las medidas de seguridad frente a riesgos que puedan existir durante las 

obras. 
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Por esta razón sólo se marcaran unas pautas y se realizará un serie de recomendaciones 

para intentar reducir estos riesgos al máximo, pero teniendo siempre en cuenta la realidad de 

las condiciones de trabajo. Dichas pautas se encuentran en el anexo correspondiente de esta 

memoria.  

 

21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Esta obra se debe de construir provocando el menor impacto ambiental posible. Con 

este propósito se tendrá especial cuidado, durante la construcción de las diferentes 

infraestructuras proyectadas en no verter residuos de la construcción. 

Una vez finalizada la obra se procederá al retiro de todo el material residual, dejando el 

terreno tal como se encontró. También con el fin de minimizar esos impactos se delimitará 

adecuadamente la zona de instalación y la maquinaria a utilizar deberá estar en buen estado.  

Se pueden consultar las prescripciones correspondientes al impacto ambiental de las 

obras recogidas en el Anexo del estudio de Impacto ambiental del presente documento. 

 

22. PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA 

En el anexo del plan de obra se desarrolla el plan de traajo con las actividades más 

importantes, así como su orden de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra será de 5 meses a partir del día 2 de mayo del 2013. 

 

23. JUSTIFICACION DE PRECIOS 

La justificación de precios se basa en los precios válidos para España en el año 2011 a 

excepción de algunos precios muy concretos que se basan en datos referentes a Argentina.  

Una de las posibilidades que ofrece el proyecto es precisar de la colaboración de los habitantes 

de las comunidades para la realización de la mayoría de los trabajos. 

En caso de conseguir financiación para este proyecto, será conveniente hacer un 

recalculo del presupuesto teniendo en cuenta los precios actuales de mano de obra, 

maquinaria y materiales en Argentina. 

24. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar las mediciones de las 

diferentes unidades de obra a los correspondientes precios, incrementando el nombrado 

Presupuesto de Ejecución Material con un 13% por gastos generales y con un 6% de beneficio 

industrial y posteriormente aplicando el 18% de IVA se obtiene el Presupuesto General de 

Ejecución por Contrato, que asciende a: 

CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUATRO CÉNTIMOS  

123.435,4 € 
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25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 

25.1. Documento nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

- Memoria 

- Anexo 1. Antecedentes 

- Anexo 2. Área de estudio y situación actual 

- Anexo 3. Trabajo de campo 

- Anexo 4. Encuestas a las familias 

- Anexo 5. Reportaje fotográfico. 

- Anexo 6. Calidad del agua 

- Anexo 7. Levantamiento topográfico 

- Anexo 8. Enfoque del Marco Lógico 

- Anexo 9. Estudio alternativas abastecimiento Algarrobito 

- Anexo 10. Estudio alternativas saneamiento Algarrobito 

- Anexo 11. Mantenimiento 

- Anexo 12. Proyecciones básicas 

- Anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento 

- Anexo 14. Cálculos hidráulicos saneamiento 

- Anexo 15. Estudio económico 

- Anexo 16. Estructuras 

- Anexo 17. Gestión del agua 

- Anexo 18. Planificación de la obra 

- Anexo 19. Estudio de Seguridad y salud 

- Anexo 20. Estudio de Impacto Ambiental 

- Anexo 21. Justificación de precios 

 

25.2. Documento nº2: PLANOS 

 

0. Índice de  planos y localización geográfica del proyecto 

 

1. Comunidad Tape Iguapei 

 

2. Zonificación del espacio del proyecto 
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3. Información topográfica de Algarrobito 

3.1. Puntos del levantamiento 

3.2. Triangulación 

3.3. Curvas de nivel 

 

4. Sistema de abastecimiento 

4.1. Planta general alternativa 1  

4.2. Planta general alternativas 2 y 3 

4.3. Planta general alternativas 4, 5 y 6 

4.4. Planta general solución adoptada abastecimiento 

4.5. Detalles constructivos abastecimiento 

4.6. Sistema de captación 

 

5. Sistema de saneamiento 

5.1. Planta general saneamiento 

5.2. Perfiles longitudinales saneamiento sistemas A y B 

5.3. Perfiles longitudinales saneamiento sistema C 

5.4. Detalles constructivos saneamiento 

5.5. Sistema de tratamiento 

 

6. Superposición sistemas abastecimiento y saneamiento 

 

7. Filtros de agua unifamiliares 

7.1. Secciones filtros 

7.2. Detalles constructivos filtros 

 

25.3. Documento nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

- Disposiciones generales 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

25.4. Documento nº4: PRESUPUESTO 

- Cuadro de precios 1 

- Cuadro de precios 2 

- Mediciones 

- Presupuesto 

- Resumen de presupuesto 
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27. CONCLUSIÓN 

Considerando que el proyecto puede servir de base para la construcción de las obras, 

estando ampliamente desarrollado y detallado en los correspondientes documentos, se estima 

haber cumplido el objetivo y en consecuencia, se presenta a la consideración de la autoridad 

correspondiente, sometiéndola a su aprobación su procede. 

 

 

Barcelona, febrero de 2.012 

La autora del proyecto 

 

 

 

Marta Mercadal Minguijón 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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